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Resumen 
Tree-Athlon es un proyecto de innovación curricular que se ha puesto en práctica 
durante el curso 2013/2014 en los centros escolares de Almudévar y Ayerbe. En el 
desarrollo del proyecto, Ibor, E. y Julián, J. buscaron que no perdiese la esencia del 
respeto por la naturaleza en el que se basa el Tree-Athlon original, pero que también 
fuese un paso más allá en cuanto a conocimientos y valores a introducir en las aulas. 
Como se explica en la primera parte de este trabajo, el proyecto pretende introducir en 
las clases de Educación Física una metodología colaborativa de trabajo. Posteriormente 
se expone la ejecución del proyecto en el centro: personas implicadas, recursos 
empleados y actividades realizadas. Tras esto, se realiza una valoración de la ejecución 
de las actividades y se exponen cuáles han sido los facilitadores y los inhibidores 
encontrados en la ejecución del proyecto. Finalmente se plantea una propuesta de 
mejora para la ejecución del proyecto así como de las actividades planteadas en el 
mismo. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
El propósito para el cual se llevó el proyecto al centro es facilitar una aproximación 
de las nuevas metodologías colaborativas a los centros educativos. El objetivo más 
visible para el alumnado, y también uno de los principales, es inculcar en el alumnado el 
respeto por la naturaleza, aunque revisando el currículum de primaria también podemos 
ver reflejados en este proyecto otros objetivos como el desarrollo actitudes de 
cooperación en el aula, el respeto por el patrimonio cultural y más concretamente 
natural, comportarse de manera solidaria o el conocimiento y la apreciación del propio 
cuerpo de cada individuo. 
El objetivo personal del alumno de prácticas no era sólo llevar a cabo el proyecto en 
el centro y que los niños trabajasen sus actividades ya que como ocurre cuando los 
aprendizajes no son significativos, una vez terminado el proyecto, iban a olvidar parte 
de lo aprendido, esa parte en la que los aprendizajes no han sido significativos para el 
alumno. El objetivo era lograr aprendizajes significativos para los niños que quedasen 
bien fijados en su memoria, que los niños se implicasen de principio a fin en cada 
sesión, que se enganchasen desde el minuto 1 y fuesen ellos mismos quienes motivasen 
al resto de compañeros a implicarse en el proyecto. 
El presente documento consta de 7 partes. En la primera, innovación curricular, se 
hace una síntesis de las modalidades de formación del profesorado y de las tendencias 
más utilizadas actualmente en lo que a metodología se refiere, en este caso el trabajo por 
proyecto y el trabajo colaborativo. Junto a ésta síntesis puramente teórica, se expone la 
relación de esta teoría con lo puesto en práctica a lo largo del desarrollo del proyecto. 
La segunda parte de este documento pasa a unir estas dos tendencias, el Tree-Athlon 
como trabajo por proyectos y el vínculo que éste crea entre la entidad productora 
(Universidad) y la destinataria, que en este caso son los centros escolares, que hace que 
sea necesaria la colaboración para que el proyecto se lleve a cabo como es debido y los 
resultados obtenidos sean los esperados. También se explica qué actividades han sido 
desarrolladas en el centro, por quién y cómo. 
La tercera parte del presente documento viene a ser una valoración del proyecto, 
tanto individualmente cada una de las actividades llevadas a cabo como una valoración 
general de la aplicación del proyecto en el colegio. Junto a esto se exponen cuales han 
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sido los facilitadores y los inhibidores que han hecho posible que el proyecto se haya 
llevado a cabo de la forma en la que se ha hecho. 
La cuarta sección del documento es una recopilación, hecha por el alumno de 
prácticas y los maestros implicados directamente en la puesta en práctica del proyecto, 
de puntos a mejorar de cara a una futura aplicación del proyecto en otros centros 
escolares. 
La quinta parte del documento son las conclusiones finales y opiniones del alumno 
de prácticas en cuanto a la puesta en práctica del proyecto. 
La sexta parte es la bibliografía de la que ha sido extraído lo expuesto principalmente 
en la parte de innovación curricular.  
En la séptima y última parte del documento, se encuentran los anexos, tablas y 
documentos que dan soporte a lo arriba expuesto. 
1.- INNOVACIÓN CURRICULAR 
En este apartado se van a tratar los asuntos referentes a la normativa de formación 
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón y los proyectos en los que se 
encuentran inmersos el C.E.I.P. Santos Samper de Almudévar. Se trata pues de un 
apartado teórico en el que se establecen algunos de los aspectos teóricos sobre los cuales 
se sustenta la implantación de proyectos de innovación en los centros escolares y la 
división de tareas a realizar por los diferentes agentes que intervienen en un proyecto, 
así como la cooperación necesaria entre estos mismos agentes para que el proyecto 
salga adelante. 
1.1.- Normativa aragonesa de formación del profesorado. 
En Aragón existe una normativa referente a la formación del profesorado, el 
DECRETO 105/2013, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 
sistema aragonés de formación permanente del profesorado, su régimen jurídico y la 
estructura de su red (BOA 25 de junio de 2013). Esta red de formación permanente del 
profesorado, está regida por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón. Este organismo ofrece formación tanto presencial 
como a distancia. Se ofrecen cursos con diferentes temáticas (Educación Inclusiva, 
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Tecnologías para la Educación, etc.) en sus diferentes sedes tanto de Zaragoza, Huesca 
y Teruel como su sede telemática (www.educaragon.org). 
Esta organización tiene entre sus objetivos potenciar la autonomía de los centros 
docentes, su capacidad de gestión y su responsabilidad en los propios procesos de 
cambio, innovación y mejora, considerando al profesorado y a los centros, tanto 
destinatarios de las actividades del Plan de Formación como agentes del mismo. 
El modelo de formación del profesorado del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón considera que: 
- El referente fundamental de la formación del profesorado es el centro 
educativo. 
- La formación debe favorecer la reflexión del equipo de profesores sobre el 
funcionamiento del centro y sobre su propia práctica docente, en un esquema 
de acción-reflexión-acción. Se trata de una formación dirigida a un centro 
como unidad, que favorece la planificación y el desarrollo de las actividades 
formativas centradas en el propio centro y su contexto como elementos de 
cambio en innovación educativa. 
- Las actuaciones formativas deben promover la autonomía de los centros y de 
los equipos de profesores, potenciando la formación entre iguales y el trabajo 
en equipo.  
- Igualmente incluirá aquellas actuaciones formativas que desarrollen el 
itinerario formativo de cada profesor y que contribuya a la mejora del centro a 
través de la potenciación de las competencias profesionales de los docentes. 
El coordinador de formación es el responsable del diseño de un conjunto de 
estrategias que promuevan la formación y la investigación. Su objetivo es lograr la 
mejora del centro educativo y una mayor competencia de sus docentes. Los Centros de 
Innovación y Formación Educativa (en adelante CIFE) prestarán el apoyo técnico 
necesario a la red de coordinadores de formación. 
El Plan de Formación de Centro es el elemento vertebrador de las estrategias, 
acciones y recursos que el centro diseña para mejorar la capacidad de respuesta a las 
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necesidades del alumnado. El propio diseño y desarrollo del Plan de Formación de 
Centro servirá de cauce para identificar la formación del profesorado necesaria para la 
consecución de los objetivos planteados. 
1.2.- Modalidades de formación 
Para el desarrollo del plan de formación los centros podrán solicitar, diseñar y/o 
realizar cuantas acciones consideren adecuadas, entre ellas, serán reconocidas y 
certificadas como actividades de formación permanente del profesorado, aquellas 
solicitadas por los centros que sean aprobadas y coordinadas por el CIFE 
correspondiente y que se adecuen a lo dispuesto en la orden EDU/2886/2011 de 20 de 
octubre (BOE de 28 de octubre de 2011). Dichas actividades deberán responder a las 
siguientes modalidades y características: 
1. Organizados por la administración Educativa: Cursos, congresos, jornadas, 
etc. (ver Anexo I). 
2. Solicitadas por los Centros educativos (ver Anexo II): 
a. Proyectos de formación en centro (PFC). 
b. Seminarios (SEM.) 
c. Grupos de trabajo (GT). 
d. Cursos (C). 
 
1.2.1.- Formación en el centro de Almudévar 
La integración del proyecto Tree-Athlon en el C.E.I.P. Santos Samper de Almudévar 
no ha sido por medio de ninguna de los métodos anteriormente expuestos. Al no haber 
sido incluido en el Plan de Formación de Centro, no se ha podido desarrollar con más 
detalle el apartado anterior. Toda la información relativa al proyecto no llegó al centro 
hasta febrero, por lo cual no pudo ser incluido en el Plan de Formación de Centro ya 
que este estaba cerrado. 
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El proyecto ha tenido una breve referencia en la memoria del centro, que tras ser 
aprobada por el claustro y el consejo escolar, ha sido enviada para inspección técnica al 
CIFE de Huesca. 
Por otra parte, el centro participa desde 2011 en el Programa de mejora de bibliotecas 
escolares y fomento de la lectura y escritura cuyos objetivos se encuentran desarrollados 
en la L.O.E. . 
 
1.3.- Trabajo por proyectos. (Innovación docente) 
Para hacernos una buena idea inicial de lo que es el Trabajo por Proyectos, 
tomaremos la afirmación de Hernández (2004:49 c.p. Devís, 1996) “los proyectos no 
son una metodología didáctica, sino una concepción global de la educación que rompe 
con un ‘currículum cerrado’ y que tiene sus conexiones con cómo se aprende… Es una 
concepción que se basa en escuchar al sujeto, en el fomento del deseo de aprender y en 
el trabajo colaborativo entre los distintos agentes educativos”. 
Los agentes educativos de los que nos habla Hernández (2004:49 c.p. Devís, 1996) 
son la base del aprendizaje. El aprendizaje en cualquier contexto de intervención tiene 
como base la interrelación que se produce entre: el docente, el aprendiz y el contenido 
de aprendizaje. Además de esto, hay un cuarto componente importantísimo y que se 
subdivide en dos, y no es otro que el contexto; el contexto social y el contexto escolar, 
componentes que van a ser determinantes en las interacciones entre el conjunto docente-
aprendiz-contenido (Figura 1). Ésta es la razón por la que, para que los aprendizajes 
sean significativos, han de vincularse al contexto, tanto social como escolar.  
 
Figura 1. Componentes básicos del aprendizaje escolar en el seno del contexto social 
Hernández (2004:49 c.p. Devís, 1996). 
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Según Generelo, Julián y Zaragoza (2005), un proyecto de trabajo no puede 
entenderse más que en el contexto de las finalidades, objetivos de la institución 
educativa y de los valores que pretenden promover. Así, deberá: 
Estar integrado en el proyecto de la escuela. Estará articulado en función del 
proyecto escolar que solo así nos aseguraremos la coherencia de todas la acciones 
educativas. 
- Respetar la evolución del niño en el plano morfológico, cognitivo y social. 
- Responder a las necesidades de los niños. 
- Adaptarse a las necesidades del grupo-clase. 
Esta forma de entender y trabajar en la educación supone un verdadero reto e implica 
un nuevo enfoque, un cambio en definitiva de actitud del educador. Supone un talante 
renovador en el ámbito escolar que implica aprender, en un ambiente más autónomo y 
flexible que respeta los diferentes ritmos de aprendizaje en la construcción del 
conocimiento. 
1.3.1.- ¿Qué es Tree-Athlon? 
Tree-Athlon es un Proyecto educativo para la conservación del medio ambiente y la 
promoción de la actividad física, Ibor y Julián (2013). Se trata de un proyecto 
globalizador, que se compone de distintas actividades relacionadas con diversas áreas 
del currículum y en mayor o menor medida, en todas ellas, pone de manifiesto la 
necesidad del cuidado del medio ambiente y la práctica de actividad física.  
Éste como cualquier otro Proyecto Educativo parte de una necesidad; en éste caso es 
concienciar a los jóvenes de la necesidad de cuidar el medio ambiente y junto a esta 
primera necesidad, nos encontramos la necesidad imperiosa del aumento de los niveles 
de actividad física en los escolares y adolescentes ante unos niveles muy por debajo de 
lo recomendado. 
La idea principal nace de un folleto encontrado en la biblioteca municipal de 
Manchester, el cual contenía la siguiente información: “This unique tree-parts event 
includes a fun 5km run, an oportunity to share your wish for the future of trees and even 
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the chance to plant a sapling”. La idea primitiva ya lleva unido la promoción de la 
actividad física y el cuidado del medio ambiente, pero al llegar a manos de los autores 
del proyecto se amplió los horizontes del proyecto llevándolo un paso más allá, dándole 
un carácter más abierto que incluyese otras áreas (sin dejar de lado la Educación Física 
y el Conocimiento del Medio) y ampliando así los objetivos haciendo del Tree-Athlon 
un proyecto realmente globalizador. 
 A la hora de poner el proyecto en práctica en el C.E.I.P. Santos Samper de 
Almudévar, la primera de las características expuestas por Generelo, Julián y Zaragoza 
(2005) no se ha cumplido, ya que como se ha expuesto anteriormente, el proyecto solo 
ha quedado reflejado en la memoria del centro, quedando fuera del Plan de Formación 
de Centro. Sin embargo, el resto de las características descritas sí que se han cumplido, 
ya que gracias a la buena labor de los docentes, el proyecto se ha podido adaptar a todos 
y cada uno de los alumnos, respetando su nivel de desarrollo y adaptándose a su vez a 
las características y necesidades de cada grupo-clase. 
El proyecto se extendió más allá de los muros del colegio, organizándose desde la 
Comarca Hoya de Huesca un evento a nivel comarcal en el que pudieron participar todo 
el que quiso apuntarse. Así el proyecto ha sido más globalizador aún de lo que se puede 
hacer desde dentro del aula, ya que de esta manera se ha hecho partícipes a los padres y 
madres que quisieron acompañarnos ese día. En el evento comarcal participaron 
también docentes de otros centros de la provincia de Huesca y gente venida de distintos 
puntos de la geografía aragonesa que movidos por el deporte y su arraigado respeto por 
la naturaleza no quisieron perderse un evento pionero hasta el momento, pero que 
seguro va a tener un largo recorrido. 
1.4.- Trabajo colaborativo. (Innovación docente) 
Se trata de un proceso de innovación que  se realiza en términos de completa 
igualdad entre el personal docente en las aulas y el personal investigador. Con esta 
unión se pretende que el docente no sea únicamente quién resuelve problemas que son 
diagnosticados por los investigadores, sino que la labor de éste ha de ser la del 
diagnóstico y la investigación. Una vez se haya identificado el problema, los 
investigadores u otros invitados sean colaboradores del profesor que pueden ayudar a 
refrescar ideas y revisar programas. De ésta manera, el docente, con la colaboración de 
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terceras personas, produce su propia investigación, en lugar de ser un mero consumidor 
de las investigaciones de otros.  
En este caso, el problema era la necesidad de fomentar en los alumnos la práctica de 
actividad física, cada vez más necesaria en nuestro país según numerosos estudios 
(Murillo, 2013), e inculcar el respeto por el medio ambiente, sobre todo en las grandes 
urbes, donde muchos niños tienen el acceso más restringido y muchos de ellos nunca 
han pisado el monte ni han visto una vaca pastando libremente en un prado.  
1.4.1.- Relación Universidad de Zaragoza - C.E.I.P. Santos Samper entorno al proyecto 
Tree-Athlon. 
Cada vez vemos en los recreos de los colegios más niños con sobre peso, y según 
demuestran varios estudios (Murillo, 2013), los niveles de actividad física moderada 
vigorosa en las generaciones más jóvenes de España son demasiado bajos. Se hace muy 
necesario tanto para el profesorado de Educación Física como para los propios alumnos 
y familias, que son quienes más sufren el problema del sobrepeso, actuar e intentar 
atacar el problema desde la base, es decir, desde la infancia. 
Desde el Grupo de Investigación Consolidado EFYPAF de la Universidad de 
Zaragoza, donde se están realizando varias investigaciones de los niveles de actividad 
física por medio de la acelerometría, se ofrecieron al Maestro de Educación Física y al 
centro para llevar a cabo el Proyecto Tree-Athlon en el centro y a su vez, que el centro 
sirviese como grupo experimental para una de sus investigaciones. 
Durante los meses que duró el proyecto, el alumno en prácticas fue quien sirvió de 
lazo para las comunicaciones entre el centro y los responsables del proyecto en la 
universidad, incluso se llegó a crear un grupo de “Whatsapp” en el que estaban los 
profesores de la universidad y el alumno de prácticas, para de esta manera tener un 
contacto directo y rápido por los imprevistos que pudieran surgir o sencillamente para 
comentar el acontecer diario. Se mantuvieron diversas reuniones en las que formaron 
parte el profesorado del centro, el profesorado de la universidad y los alumnos en 
prácticas. 
Además de las reuniones referentes al Proyecto Tree-Athlon, los profesores de la 
universidad mantuvieron una reunión con los maestros de E.F. y los padres de los 
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alumnos de 5º y 6º. Se les convocó para explicarles todo lo referente al uso de la 
acelerometría, así como todo lo referente con el Proyecto Tree-Athlon que se estaba 
llevando a cabo en el centro y del evento que la Comarca Hoya de Huesca estaba 
organizando para el día 23 de Marzo en Huesca al que todos estaban invitados a 
participar. 
Otra de las visitas del profesorado de la universidad al colegio fue para explicar a los 
alumnos el uso del acelerómetro (por si acaso alguno no había estado en la reunión con 
los padres que supiera cómo funcionaba) y finalmente repartir los acelerómetros a todos 
los alumnos que habían sido autorizados por sus padres para participar en la 
investigación. 
2.- APLICACIÓN DEL PROYECTO TREE-ATHLON EN EL CENTRO 
La aplicación de cualquier proyecto de aprendizaje en un centro escolar requiere de 
mucha planificación y cooperación entre quienes van a verse implicados en él. En este 
caso la Universidad de Zaragoza (Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación – 
Huesca), el CEIP Santos Samper y entre los maestros responsables de llevar a cabo 
todas las actividades de las que consta el proyecto. Todo esto supone una gran 
dedicación por las partes si realmente se desea que el proyecto salga adelante 
exitosamente, una mala comunicación entre cualquiera de estas partes pude suponer que 
la buena puesta en práctica del proyecto se vea afectada negativamente. Como a 
continuación se expone, la aplicación en el centro de Almudévar no ha sido todo lo 
buena que podría haber sido debido a la aparente falta de interés del profesorado del 
centro y los responsables de su aplicación en el mismo. 
2.1.- Trabajo previo  
 Llevar a cabo un proyecto de las magnitudes del Tree-Athlon supone una gran 
planificación y cooperación entre los responsables de la Universidad y los responsables 
en los centros escolares. En este apartado se expone cual fue el proceso llevado a cabo 
desde que el proyecto se presentó por los responsables de la Universidad hasta su puesta 
en práctica en las aulas de Almudévar y Ayerbe. Junto a esto, se presenta la labor 
realizada por el alumno en prácticas responsable del proyecto para tratar adaptar las 
actividades de las que consta el proyecto a las necesidades específicas de todo el 
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alumnado del centro, y así hacer de éste un proyecto en el que pudiese participar todo el 
alumnado. 
2.1.1.- Tree-Athlon, de la Universidad a las aulas. 
El primer contacto referente al proyecto entre la Universidad de Zaragoza (Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación – Huesca) y el centro se produjo en junio de 
2013, se presentó el proyecto al maestro de E.F. el cual lo expuso al resto del 
profesorado y miembros del equipo directivo del centro, el cual decidió acoger el 
proyecto para el curso 2013/2014. El proyecto no fue presentado en su totalidad en el 
centro hasta que a mediados del primer trimestre, momento en el cual el centro se puso 
en contacto con los responsables con el Grupo de Investigación EFYPAF. La primera 
reunión para formalizar quienes iban a participar en el proyecto por parte del colegio se 
llevó a cabo el día 3 de Febrero, tan solo dos días antes de que se comenzasen a llevar a 
cabo las actividades que debía realizar el alumno que comenzaba sus prácticas de 
mención. 
En esta primera reunión en la que formaron parte el Jefe de Estudios, los maestros de 
E.F., profesores de la universidad y el alumno de prácticas, se trataron diversos temas. 
El primero de ellos fue el cómo se iba a llevar a cabo el proyecto: agrupaciones, aclarar 
qué actividades pertenecían a cada curso, qué materiales se necesitaban para cada 
actividad, etc. Otro de los temas tratados fue quienes, por parte del centro, estaban 
dispuestos a participar en el proyecto; se hizo una lista del profesorado y el alumnado 
que iba a participar y se hizo un listado con la cantidad necesaria de cada tipo de 
material. También se acordaron cuales iban a ser las fechas para el Día del Tree-Athlon 
en el cole y el Tree-Athlon comarcal. 
Se acordó en esta reunión que el colegio debía emitir una carta de solicitud de 
materiales a los responsables de la Universidad, detallando el profesorado que iba a 
tomar parte del proyecto así como el número de alumnos, para que de ésta forma, los 
responsables de la Universidad llevasen los materiales impresos necesarios para que 
cada alumno y cada docente tuviesen su ejemplar. 
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2.1.2.- Planificación de las Unidades Didáctica y su puesta en práctica. 
Tras ésta reunión se comenzó a trabajar en la programación de la Unidad Didáctica 
“Tree-Athlonízate”. Para la organización de la unidad didáctica, se pidió prestado a la 
universidad material propio de la Educación Física, tales como una rueda medidora y 
cronómetros. Para el préstamo del mismo, el tutor de la Universidad del alumno en 
prácticas se encargó de rellenar la solicitud y fue él mismo quien llevó el material al 
centro. La rueda medidora se empleó para organizar los espacios dónde los niños iban a 
realizar las sesiones de CALADU, se diseñó una pista oval de 100m de cuerda en la que 
los niños realizarían prácticamente todas las sesiones de CALADU planificadas. 
También esta rueda fue usada para diseñar el recorrido de CALADU del día del Tree-
Athlon escolar que constaría de un circuito de 1000m al que los niños, según su 
compromiso, deberían dar una o dos vueltas. Los cronómetros fueron utilizados en las 
sesiones de CALADU para asegurar que cada grupo tenía al menos un cronómetro y 
que de ésta manera los distintos grupos de alumnos pudiesen trabajar de forma 
autónoma. Todo el trabajo de CLD se realizó según las directrices marcadas por 
Generelo, Julián y Zaragoza (2009). 
Por un error del maestro en prácticas, la primera sesión con 6º de Primaria, en la que 
se realizó el Test de 5 minutos, se realizó de forma errónea. En lugar de ser los alumnos 
quienes trabajasen de forma autónoma y controlasen ellos mismos el tiempo y 
apuntasen, el maestro se cargó con toda la responsabilidad de la actividad e hizo él 
mismo todo. Esto supuso que hubiese fallos en las mediciones ya que, aún realizándose 
en tandas de tan solo 5 niños, los ritmos son muy diferentes y se hace imposible dar 
abasto para mirar cronómetro y apuntar a todos los niños. Debido a este fallo, tras una 
tutoría con el director de su Trabajo Fin de Grado, decidieron volver a realizar la prueba 
y a que esta vez fuesen los alumnos quienes cargasen con el peso de la actividad y se 
realizase conforme a lo descrito en el libro “Tres vueltas al patio” y en los apuntes 
facilitados en la asignatura de Educación Física para Educación Primaria. 
Las rutas de BTT fueron planificadas por el alumno en prácticas  y revisadas junto al 
maestro de Educación Física del centro para evitar posibles zonas conflictivas o 
peligrosas días antes de su realización y se tuvo en consideración distintos aspectos 
como: pasar lo menos posible por terreno urbano, la dificultad de la ruta, lugares 
amplios donde poder dejar las bicicletas para los descansos, que los lugares de descanso 
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tuviesen algún elemento de interés y que el tiempo necesario para la realización de estas 
sesiones fuese menor al tiempo de clase ya que pueden surgir imprevistos que retrasen 
el tiempo de duración de la actividad, de ésta manera para las sesión de la ruta corta, de 
1h de duración, se calcularon rutas que a ritmo bajo se pudiesen realizar en un tiempo 
aproximado de 40 minutos y para la sesión de la ruta larga, de 1:30h de duración, se 
calculó que las ruta debía poder hacerse en 1h, ya que al alejarse más del colegio que en 
la ruta corta debía haber tiempo suficiente para que en caso de caída o avería mecánica 
que impidiese a alguno de los alumnos continuar en bicicleta hasta el colegio debía de 
dar tiempo para que alguno de los docentes volviese a por el coche al centro para 
recoger a dicho alumno. Por otra parte, las clases teóricas las planificó el alumno de 
prácticas junto a su tutor de la universidad, el cual también se interesó en las rutas a 
realizar con los alumnos y le advirtió de los posibles problemas que podía entrañar 
alejar mucho del centro la ruta planificada para el día del Tree-Athlon. 
Para que pudiese participar todo el alumnado, se realizó una variación de la ruta para 
que H., un alumno con parálisis cerebral, pudiese participar. La ruta para este alumno 
fue prácticamente la misma que para el resto de sus compañeros, sólo que se evitaron 
las grandes cuestas y los caminos rurales con piedras grandes que podían hacer perder la 
estabilidad de la bicicleta adaptada y hacerla volcar. 
 
Figura 2. Ruta corta planificada para la tercera sesión de BTT 
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Figura 3. Alumno de prácticas calculando el tiempo para los recorridos de BTT. 
Ya que para poder realizar todas las actividades de BTT programadas por el alumno 
en prácticas era necesario salir del centro (no era necesario para todas ellas, sólo para 
dos), se envió a los padres una solicitud de autorización para que sus hijos pudieran salir 
del centro a realizar las rutas (ver Anexo III). En esta autorización se incluía un apartado 
donde se señalaban cuales iban a ser los días en que se realizasen dichas sesiones, el 
material necesario y algunas recomendaciones en cuanto a vestuario. Las actividades de 
BTT programadas para dentro del colegio fueron extraídas del proyecto Tree-Athlon de 
Ibor y Julián (2013). 
2.1.3.- Inclusión de todo el alumnado. 
Para hacer del Tree-Athlon un proyecto realmente inclusivo, hubo que realizar una 
gran tarea de investigación, diseño y creación, ya que contábamos con un alumno con 
parálisis cerebral. A la hora de las actividades de clase, por desgracia no pudo tomar 
parte en ninguna, sin embargo en Educación Física se buscó el modo de hacerle 
participar tanto en la CALADU como en BTT. 
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Ya que este alumno dispone de una silla de ruedas eléctrica con la que se desplaza de 
forma autónoma con bastante soltura, aprovechamos el espacio sobrante dentro del 
óvalo diseñado para las sesiones de CALADU para disponer un óvalo de un tamaño 
más reducido dónde éste alumno pudo participar como cualquier otro en las sesiones. 
 
Figura 4. H. con su silla de ruedas eléctrica durante una sesión de CLD 
En cuanto a las sesiones de BTT la solución nos pareció sencilla y desde un primer 
momento se comentó con los padres del alumno la posibilidad de adquirir un carro 
portabebés en el que H. cupiese y fuese cómodo. Sin embargo se nos planteaba un 
problema mayor, ya que el alumno no tiene suficiente tono abdominal como para 
mantenerse erguido sin sujeciones y las de los carros eran demasiado pequeñas para él. 
Por otra parte el inconveniente que presentaban los carros es que carecen de suspensión 
y al hacerse las rutas en su mayoría por caminos empedrados el alumno iba a ir muy 
incómodo, con el agravante de que una carro va sujeto en la parte trasera de la bici para 
ser remolcado, con lo cual quien lleva la bici no iba a ver cómo se encontraba H. en 
todo momento y a su vez éste solo iba a ver la espalda de quien llevase la bici. Por estos 
motivos se decidió buscar una alternativa en la que H. fuese delante del conductor de la 
bici. 
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Tras una ardua búsqueda, se encontró una asociación en Valencia con unas bicis 
especiales que llevan incorporada delante una silla de ruedas, de ésta manera H. iba a 
poder disfrutar de los recorridos. Esta opción resultó inviable debido a los altos costos 
que suponía para el colegio el alquiler de una de estas bicicletas. Los padres plantearon 
la opción de adquirir una, sin embargo se vio que era aún más inviable económicamente 
que el alquiler, ya que el precio de este tipo de vehículos tan excepcionales se mueve 
entre los 4000€ y los 5000€. 
La semana anterior a la realización del Tree-Athlon escolar, el padre de H. comentó 
que podía conseguir sillas de ruedas viejas y se podría buscar la forma de adaptarlas 
para que hiciesen de rueda delantera de una bici. Así, la semana que los alumnos en 
prácticas tenían de fiesta entre unas y otras prácticas, el alumno en prácticas responsable 
del proyecto pasó esta semana en Almudévar diseñando y creando la bicicleta para H.. 
Con la ayuda de un tío de H., el Pedagogo Terapeuta del centro y su padre, se consiguió 
crear una bicicleta, que estuviese apoyada en la parte delantera en una silla de ruedas 
dónde H. pudiera realizar las actividades con sus compañeros con la máxima seguridad 
y confort posibles. Se optó por este diseño, con la silla de ruedas delante, para que H. 
pudiera disfrutar de las vistas de las rutas en BTT y pudiese sentir lo mismo que 
cualquiera de sus otros compañeros, ya que si se hubiera optado por la silla a modo de 
carro, lo único que H. iba a ver era la espalda de quien le remolcase e iba a perder 
muchas de las gratas sensaciones que proporcionan los paseos en bici. 
 
Figura 5. Proceso de fabricación de la bicicleta adaptada 
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Figura 6. H. con el especialista en Pedagogía Terapéutica durante una de las salidas. 
2.1.4.- Tree-Athlon escolar. 
Para la organización del Tree-Athlon escolar, el centro se puso en contacto con el 
Ayuntamiento de Almudévar para que le fuese cedido un terreno dónde hacer la 
plantación y que la brigada del Ayuntamiento colaborase en las labores de plantación, 
también el ayuntamiento se responsabilizó de subministrar los árboles que iban a ser 
plantados. El terreno prestado por el Ayuntamiento de Almudévar lindaba con una 
carretera, lo que no es muy recomendable cuando allí va a haber más de 80 personas, 
muchos de ellos niños, pero afortunadamente, a pocos metros de la zona de plantación 
había un camino rural dónde los alumnos pudieron dejar las bicicletas y caminar con 
seguridad hasta la zona de plantación. Una vez en ésta, pudieron sentarse en uno de los 
terraplenes que había junto a la finca y no hubo ningún problema de seguridad para los 
participantes en el Tree-Athlon. 
A modo de apoyo, la auxiliar de Educación Especial, se prestó para acompañar al 
grupo en todo momento con su coche por los problemas que pudieran surgir de caídas, 
problemas con el calor, o problemas mecánicos. Aprovechando esta situación, se cargó 
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en el coche una mochila con los medicamentos de C., una alumna con una diabetes muy 
grave a la cual hay que tener siempre bajo control y realizarle análisis de glucemia 
frecuentemente ya que los cambios de glucemia en la sangre de esta alumna son muy 
grandes y bruscos. La mochila contiene una dosis de Glucagón (para atajar un posible 
coma hipoglucémico), galletas y otros alimentos con un alto índice glucémico. 
 
Figura 7. Grupo de alumnos en el terraplén de bajada a la zona de plantación 
Por otra parte se pidió ayuda a la Guardia Civil de Almudévar. En primera instancia, 
los Guardias Civiles del Puesto de Almudévar nos remitieron a la Comandancia de 
Huesca, a la cual se envió un escrito exponiendo el motivo por el cual solicitábamos la 
ayuda de la benemérita. Posteriormente, una vez la Comandancia de Huesca dio el visto 
bueno, se mantuvo otra reunión con el responsable del Puesto de la Guardia Civil de 
Almudévar. En esta reunión se acordó cuál sería el recorrido a realizar, así como los 
puntos en los que sería necesaria la presencia de la benemérita para garantizar la 
seguridad y la protección de todos los alumnos, maestros y acompañantes de los 
participantes en la prueba. Igualmente, se informó del itinerario alternativo a seguir por 
H., por si ellos considerasen que sería necesario alguna modificación del mismo debido 
a que éste itinerario alternativo transcurría mucho más recorrido por terreno urbano; o si 
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en su caso hubiesen visto necesario que fuese escoltado por la Guardia Civil el tramo 
del recorrido que transcurría por el casco urbano. 
 
 
Figura 8. Agente de la benemérita controlando la circulación mientras un grupo de 
alumnos cruzan la carretera 
2.1.5.- Implicación de la Comarca Hoya de Huesca. 
Para que éste proyecto fuera posible, los autores buscaron financiación en la 
Comarca Hoya de Huesca, concretamente las áreas de Medio Ambiente y Deportes. 
Finalmente, fue la Diputación Provincial de Huesca quién financió la publicación del 
material en un 80%. 
La Comarca Hoya de Huesca quiso brindar su apoyo al proyecto ya que siempre se 
muestra activa ante iniciativas que tienen que ver con la promoción y desarrollo de 
competencias básicas de su propio ordenamiento y de lo que significa educar en valores. 
Por ello, un proyecto como el Tree-Athlon que aúna en una misma actividad principios 
básicos de la vida como son el conocimiento, respeto y conservación del medio 
ambiente, unido a la promoción de actividad física supone una integración perfecta de 
varios de los objetivos educativos planteados por la institución.  
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Figura 9. Cartel de promoción del evento comarcal. 
Para ampliar el radio de difusión del proyecto, desde la Comarca se organizó un 
evento para el día 23 de marzo. Al igual que el Tree-Athlon llevado a cabo en las 
escuelas de Almudévar y Ayerbe, se trató de una prueba que aunaba dos disciplinas 
deportivas: correr e ir en bici, con una acción muy sencilla pero muy importante en pro 
del medio ambiente como es el plantar y apadrinar un árbol. Para la difusión de la 
prueba se realizaron carteles que se distribuyeron por las localidades de Almudévar, 
Ayerbe, Calatayud y Huesca, por otra parte, la Comarca Hoya de Huesca convocó una 
rueda de prensa con los medios de comunicación locales y regionales, los cuales 
distribuyeron la noticia en prensa escrita y radiada.  
Para su difusión también se realizó en ambos centros escolares una reunión con las 
familias de los alumnos implicados en el proyecto, para  invitarles a acudir el domingo 
al Tree-Athlon popular y que de esta manera pudiesen ser partícipes de lo que sus hijos 
habían vivido durante más de un mes y medio en el centro, y para lo que se habían 
estado preparando. 
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Figura 10. J. A. Julián y E. Ibor, responsables del proyecto por parte del Grupo 
EFYPAF de la Universidad de Zaragoza informando a los padres y madres del 
alumnado de todo lo referente al proyecto 
 
2.2.- Ejecución. 
A continuación se exponen las diferentes actividades llevadas a cabo por cada uno de 
los grupos. Las actividades “Día del Tree-Athlon en el colegio” por ser en conjunto para 
todos los grupos y “Tree-Athlon comarcal” por ser optativo, se comentan una sola vez 
haciendo referencia así al conjunto de todos los grupos y los alumnos participantes  de 
dichas pruebas. 
La numeración de las actividades referenciadas a continuación, es la correspondiente 
con el libro de Ibor y Julián (2013). 
2.2.1.- Ejecución actividades en 4ºA. 
- Actividad 3. La carrera de larga duración (CLD) 
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Se realizaron seis sesiones de CLD siguiendo las directrices y la metodología 
establecida en el libro de Generelo, E., Julián, J.A. y Zaragoza (2009). Dos de estas 
sesiones (la primera y la última) fueron el test de 5 minutos. El resto de sesiones se 
llevaron a cabo según lo establecido por el programa CALADU, el cual creaba sesiones 
de manera independiente para cada niño y grupo de nivel. Todas ellas estuvieron 
basadas en la forma de trabajo propuesta por Generelo, Julián y Zaragoza (2009) en su 
libro. 
Estas sesiones se realizaron a partes iguales en el patio de recreo y el pabellón 
municipal. Las sesiones que se realizaron en el patio se realizaron sólo con este grupo, 
por el contrario, las sesiones llevadas a cabo en el pabellón, eran un poco más largas y 
se llevaban a cabo conjuntamente con 5º. 
Durante las sesiones surgieron problemas tales como caídas en una zona resbaladiza 
por la tierra que entraba en la pista movida por el aire o por los propios alumnos en los 
recreos. Una vez se barrió la esquina problemática no hubo que lamentar ningún 
incidente desagradable más en ninguna de las sesiones.  
- Actividad 5. La técnica de plantación 
Esta actividad fue dirigida por el alumno en prácticas en todos los grupos el día en 
que se repartió el material por las clases, en este caso el cuadernillo “El Árbol en la 
Hoya de Huesca”.  
Comenzamos lanzando una pregunta al aire “¿Cómo plantamos un árbol? y que los 
alumnos contestasen lo que creyesen conveniente. Una vez los alumnos dieron su 
opinión proseguimos aclarando cuáles eran los instrumentos necesarios para hacerlo, 
cómo debía ser el agujero donde meteríamos el árbol y finalmente cómo trasplantar el 
árbol del macetero al agujero. 
En este grupo un alumno preguntó si no se caería la tierra de la maceta al quitar el 
macetero, le instamos a que esperase y el día del Tree-Athlon lo comprobase y diese su 
explicación de qué pasaba y por qué creía que pasaba eso.  
- Actividad 8. Con la bici al cole (BTT) 
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Esta actividad se dividió en 4 sesiones. Dos de las cuales se realizaron a partes 
iguales en el aula y el patio de recreo, las otras dos sesiones se llevaron a cabo por 
completo fuera del centro. 
Las dos primeras sesiones tenían una parte práctica y otra teórica, la práctica se 
compuso de, la primera un circuito que sirvió de evaluación inicial en el que los 
discentes debían realizar una serie de habilidades requeridas para circular de manera 
segura a la hora de las salidas fuera del centro, la segunda consistió en una serie de 
talleres de habilidades dónde los niños ponían a prueba sus habilidades y las practicaban 
para mejorarlas. La parte teórica se llevó a cabo en el aula, la primera de ellas fue una 
pequeña presentación de las actividades a realizar en las diferentes sesiones, un pequeño 
repaso de las partes de la bici, su mantenimiento y nociones básicas de cómo se debe 
circular con la bicicleta tanto en población como en caminos, esto se realizó por medio 
de una presentación en Power Point, para la segunda de las sesiones teóricas se empleó 
el material facilitado por la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y la 
Comarca Hoya de Huesca. Con este material se realizó un repaso de los aprendido y los 
conocimientos previos recordados en la anterior sesión en su parte teórica. 
Las dos últimas clases se realizaron fuera del colegio, siendo unas rutas por las 
cercanías del mismo. Aquí fue donde surgieron los mayores problemas ya que es un 
medio con una gran incertidumbre y es difícil en ocasiones controlar todo como es 
debido. En una de ellas, uno de los alumnos se adelantó hacia el colegio cuando debían 
esperar todos juntos, desobedeciendo lo que le había dicho el maestro de E.F. y 
arrastrando con él al resto de la clase. 
2.2.2.- Ejecución actividades en 4ºB. 
- Actividad 3. La carrera de larga duración (CLD) 
Se realizaron seis sesiones de CLD, dos de las cuales (la primera y la última) fueron 
el test de 5 minutos. El resto de sesiones se llevaron a cabo según lo establecido por el 
programa CALADU, el cual creaba sesiones de manera independiente para cada niño y 
grupo de nivel. 
Estas sesiones se realizaron a partes iguales en el patio de recreo y el pabellón 
municipal. Las sesiones que se realizaron en el patio se realizaron sólo con este grupo, 
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por el contrario, las sesiones llevadas a cabo en el pabellón, eran un poco más largas y 
se llevaban a cabo conjuntamente con 6º. 
Este es el grupo con el que el alumno con parálisis cerebral acudía a las clases de 
E.F., por lo que todas las sesiones en las que participo hubo que montar el recorrido 
adaptado a sus necesidades. La primera de las sesiones el alumno era empujado por 
turnos por la maestra especialista de E.F., por la auxiliar de Educación Especial o por 
mí, a partir de la tercera sesión, el alumno comenzó a venir con su silla eléctrica y no 
hubo que empujarle más, él sólo la dirigía, aunque sí había que ir a su lado para guiarle. 
- Actividad 5. La técnica de plantación 
Esta actividad la dirigí en todas los grupos el día en que se repartió el material por las 
clases, en este caso el libro del árbol.  
Comenzamos lanzando una pregunta al aire “¿Cómo plantamos un árbol? y que los 
alumnos contestasen lo que creyesen conveniente. Una vez los alumnos dieron su 
opinión proseguimos aclarando cuáles eran los instrumentos necesarios para hacerlo, 
cómo debía ser el agujero donde meteríamos el árbol y finalmente cómo trasplantar el 
árbol del macetero al agujero.  
Esta actividad se realizó un día que la tutora de éste grupo no estaba y los alumnos, 
además de la teoría que se comentó, pudieron asistir a la plantación en el patio del 
colegio de media docena de pinos que realizó el pedagogo del centro en los aledaños a 
la pista de fútbol sala. 
- Actividad 8. Con la bici al cole (BTT) 
Esta actividad se dividió en 4 sesiones. Dos de las cuales se realizaron a caballo entre 
el aula y el patio y las otras dos se llevaron a cabo fuera del colegio. 
Las dos primeras sesiones tenían una parte práctica y otra teórica, la práctica se 
compuso de, la primera un circuito que sirvió de evaluación inicial, la segunda consistió 
en una serie de talleres de habilidades dónde los niños ponían a prueba sus habilidades y 
las practicaban para mejorarlas. La parte teórica se llevó a cabo en el aula, la primera de 
ellas fue una pequeña presentación de las actividades a realizar en las diferentes 
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sesiones, un pequeño repaso de las partes de la bici, su mantenimiento y nociones 
básicas de cómo se debe circular con la bicicleta tanto en población como en caminos. 
Las dos últimas clases se realizaron fuera del colegio, siendo unas rutas por las 
cercanías del mismo. Aquí fue donde surgieron los mayores problemas ya que es un 
medio con una gran incertidumbre y es difícil en ocasiones controlar todo como es 
debido. En una de las salidas, concretamente la primera fuera del colegio, era necesario 
cruzar un pequeño barranco que de normal baja seco, pero ese día bajaba una pequeña 
cantidad de agua debido a las lluvias caídas en los días previos. Esta cantidad fue 
suficiente para que uno de los alumnos, pasase sin darse cuenta por una zona de piedras 
y se volcase al quedar encallado, por suerte no llegó a caer al agua y sólo se mojó los 
pies. 
2.2.3.- Ejecución actividades en 5º. 
- Actividad 1. Los incendios forestales. 
Esta actividad fue impartida por el alumno de prácticas M. L. C. propuesta por su 
tutor del colegio, una parte de lo que les impartió a los alumnos se corresponde con el 
libro del proyecto, el cual era imposible verlo entero por falta de tiempo. Se trata de los 
apartados “El fuego y los incendios forestales”, “Las huellas del incendio” y 
“Prevención de incendios”. 
También se trabajó el cuento infantil que proponía el proyecto. Los alumnos lo 
leyeron, resumieron y en grupos fueron a contárselo a los niños de 5 años. 
Finalmente, modificó el tema de lengua que debía impartir de manera que se 
trabajase la ortografía y gramática establecida, para relacionarlo todo con el tema de los 
incendios forestales, incluyendo el video propuesto en el proyecto. 
- Actividad 3. La carrera de larga duración (CLD) 
Se realizaron seis sesiones de CLD, dos de las cuales (la primera y la última) fueron 
el test de 5 minutos. El resto de sesiones se llevaron a cabo según lo establecido por el 
programa CALADU, el cual creaba sesiones de manera independiente para cada niño y 
grupo de nivel. 
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Estas sesiones se realizaron a partes iguales en el patio de recreo y el pabellón 
municipal. Las sesiones que se realizaron en el patio se realizaron sólo con este grupo, 
por el contrario, las sesiones llevadas a cabo en el pabellón, eran un poco más largas y 
se llevaban a cabo conjuntamente con 4ºAº. 
En una de la tercera sesión surgió un problema inesperado; esta sesión se llevó a 
cabo a primera hora de la mañana, y tras llover el día anterior y una gélida noche 
apareció una de las esquinas con una fina placa de hielo dónde varios alumnos cayeron 
al suelo aunque por suerte sin mayores consecuencias que un pequeño golpe. Hubo que 
modificar el circuito y desplazarlo dejando el hielo en el centro del óvalo para pasar por 
la tierra circundante a la pista de fútbol, la cual no estaba helada y se podía pasar 
corriendo sin riesgo a caerse. 
- Actividad 5. La técnica de plantación. 
Este grupo, el cual acababa de ver en Conocimiento del Medio el tema relacionado 
con los árboles y las plantas vio el material con su maestra de Conocimiento del Medio 
a modo de repaso de lo visto previamente en clase, por lo que fue innecesaria mi 
presencia. 
- Actividad 7. La guía del buen ciclista. 
De esta actividad se encargó también el alumno de prácticas M. L. C. a petición de su 
compañero de prácticas y con la conformidad de su tutor del colegio. Lo que se hizo fue 
trabajar con los alumnos una presentación en Power-Point, donde vieron las normas de 
circulación básicas, las partes de la bicicleta y se aprovechó para relacionarlo con los 
tipos de máquinas que se estaba trabajando en Conocimiento del Medio, ya que la 
bicicleta es una máquina compleja.  
Se trataba de proporcionarles esa información al alumnado que tenía una clase menos 
de E.F, y de otra manera no la hubiesen visto. Sin embargo no se hicieron ejercicios en 
clase, únicamente se iba comentando el contenido de la presentación. La ficha de 
ejercicios realizada por el resto de cursos en la segunda sesión de BTT se les envió para 
hacer en casa a modo de repaso.  
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- Actividad 8. Con la bici al cole (BTT) 
Esta actividad se dividió en 4 sesiones. Dos de las cuales se realizaron a caballo entre 
el aula y el patio y las otras dos se llevaron a cabo fuera del colegio. 
Las dos primeras sesiones tenían una parte práctica y otra teórica, la práctica se 
compuso de, la primera un circuito que sirvió de evaluación inicial, la segunda consistió 
en una serie de talleres de habilidades dónde los estudiantes ponían a prueba sus 
habilidades y las practicaban para mejorarlas. La parte teórica se llevó a cabo en el aula, 
la primera de ellas fue una pequeña presentación de las actividades a realizar en las 
diferentes sesiones, un pequeño repaso de las partes de la bici, su mantenimiento y 
nociones básicas de cómo se debe circular con la bicicleta tanto en población como en 
caminos. 
Las dos últimas clases se realizaron fuera del colegio, siendo unas rutas por las 
cercanías del mismo. Aquí fue donde surgieron los mayores problemas ya que es un 
medio con una gran incertidumbre y es difícil en ocasiones controlar todo como es 
debido. Al tratarse de una salida conjunta con 4ºA, cuando el alumno anteriormente 
comentado se adelantó en el camino hacia el colegio, varios de los alumnos de ésta clase 
lo siguieron, llevándose consecuentemente una reprimenda ya que eran los mayores y 
debían haber hecho lo posible por detener el grupo, no seguir al primero cual corderos. 
2.2.4.- Ejecución actividades en 6º. 
- Actividad 3. La carrera de larga duración (CLD) 
Se realizaron seis sesiones de CLD, tres de las cuales (la primera, la segunda y la 
última) fueron el test de 5 minutos. El resto de sesiones se llevaron a cabo según lo 
establecido por el programa CALADU, el cual creaba sesiones de manera independiente 
para cada niño y grupo de nivel. 
Estas sesiones se realizaron a partes iguales en el patio de recreo y el pabellón 
municipal. Las sesiones que se realizaron en el patio se realizaron sólo con este grupo, 
por el contrario, las sesiones llevadas a cabo en el pabellón, eran un poco más largas y 
se llevaban a cabo conjuntamente con 4ºBº. 
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Con este grupo se trabajó dos veces la primera sesión, ya que la primera vez que se 
realizó el test de los 5 minutos se realizó de forma incorrecta y hubo que repetirlo en la 
segunda sesión. Tras éste pequeño incidente ocurrido por mi culpa, no sucedió nada 
fuera de lo común ya que eran los alumnos más mayores y más responsables. 
- Actividad 5. La técnica de plantación 
Esta actividad la dirigí en todas los grupos el día en que se repartió el material por las 
clases, en este caso el libro del árbol.  
Comenzamos lanzando una pregunta al aire “¿Cómo plantamos un árbol? y que los 
alumnos contestasen lo que creyesen conveniente. Una vez los alumnos dieron su 
opinión proseguimos aclarando cuáles eran los instrumentos necesarios para hacerlo, 
cómo debía ser el agujero donde meteríamos el árbol y finalmente cómo trasplantar el 
árbol del macetero al agujero.  
Al tratarse de un grupo reducido y ser mis futuros alumnos en las prácticas escolares 
III, la tutora me cedió la última media hora de clase para hacer la explicación de la 
técnica. Una vez se terminó con la parte más teórica, visualizamos un vídeo que 
explicaba todo lo que es necesario saber para plantar un árbol. 
- Actividad 8. Con la bici al cole (BTT) 
Esta actividad se dividió en 4 sesiones. Dos de las cuales se realizaron a caballo entre 
el aula y el patio y las otras dos se llevaron a cabo fuera del colegio. 
Las dos primeras sesiones tenían una parte práctica y otra teórica, la práctica se 
compuso de, la primera un circuito que sirvió de evaluación inicial, la segunda consistió 
en una serie de talleres de habilidades dónde los niños ponían a prueba sus habilidades y 
las practicaban para mejorarlas. La parte teórica se llevó a cabo en el aula, la primera de 
ellas fue una pequeña presentación de las actividades a realizar en las diferentes 
sesiones, un pequeño repaso de las partes de la bici, su mantenimiento y nociones 
básicas de cómo se debe circular con la bicicleta tanto en población como en caminos. 
Las dos últimas clases se realizaron fuera del colegio, siendo unas rutas por las 
cercanías del mismo. Aquí fue donde surgieron los mayores problemas ya que es un 
medio con una gran incertidumbre y es difícil en ocasiones controlar todo como es 
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debido. En la segunda sesión fuera del colegio, la salida larga, un alumno pinchó una 
rueda habiendo recorrido escasamente 1,5 km., pero siendo previsor, llevaba dos 
cámaras de bici de repuesto por si surgía la situación. Por esta circunstancia, estos 
alumnos asistieron a una rápida clase magistral de mecánica y una vez el problema 
estuvo resuelto continuamos con la ruta, la cual hubo que acortar ya que se perdieron 5 
valiosos minutos. 
- Actividad 12. Share your wish about the future of trees. 
Esta actividad la realizó la especialista en lengua inglesa. Se repartieron copias a los 
alumnos de la canción, y apoyados en la música de la canción propuesta por el libro del 
proyecto se cantó. 
Los problemas principales que surgieron fueron la dificultad para los alumnos de 
asociar una letra nueva a una canción tan conocida como “Old Mac Donald had a 
farm”. La otra gran problemática surgida viene en gran medida provocada por las 
editoriales, las cuales proporcionan audios con las letras modificadas cantadas sobre la 
base musical, la cual los alumnos escuchan y con ello saben cómo adaptar la nueva letra 
a la música por lo que no realizan ese ejercicio de adaptar la letra a los tiempos. Sin 
embargo, al no existir un audio con esta letra nueva, tanto a los alumnos como a los 
maestros les costó adaptar la nueva letra al ritmo. 
2.2.5.- Actividad 13. Día del Tree-Athlon en el colegio. 
El Día del Tree-Athlon en el cole, se pusieron de manifiesto todos los conocimientos 
adquiridos durante el proyecto en lo que a las áreas Educación Física y Conocimiento 
del Medio se refiere. Los alumnos realizaron un recorrido de 1 o 2 km en función del 
compromiso que cada uno había adquirido con la firma del reto y consecuentemente 
fueron evaluados. La evaluación de esta parte del proyecto tuvo que ser modificada a 
posteriori de la realización de la prueba, ya que el recorrido tenía una pequeña 
inclinación en uno de sus tramos que no se había contemplado durante las clases, de ahí 
la modificación (se añadió 20 segundos al tiempo prefijado para cada grupo de nivel.  
Posterior mente, se realizó el recorrido en BTT todos juntos hasta el lugar de la 
plantación. Una vez aquí, los alumnos hicieron uso de los conocimientos adquiridos en 
el área de Conocimiento del Medio y plantaron con la técnica adecuada un árbol que se 
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comprometieron a apadrinar. Finalmente, se realizó el recorrido inverso en BTT para 
llegar de nuevo todos juntos al colegio. 
La mañana del evento se marcó el recorrido de CLD con spray y se revisó el circuito 
de BTT debido a que los días previos al evento había llovido y había riesgo de que 
alguno de los caminos de tierra estuviese impracticable y se tuviese que cambiar la ruta, 
cosa que no fue necesaria ya que los caminos por los que discurría la prueba habían 
drenado perfectamente el agua caída y se encontraban en condiciones óptimas. Media 
hora antes de dar comienzo a la prueba, se señaló el recorrido de CLD con conos para 
separar los carriles de ida y vuelta del circuito. 
A la hora establecida, las 14.30, se reunió a todos los alumnos participantes en la 
zona que iba a servir de “boxes”. Allí se les recordó cuál iba a ser el recorrido de CLD 
que días antes habían realizado ya en E.F. y se hizo lo mismo con el de BTT. Se 
organizó a los alumnos por grupos, que se dividieron por nivel y por distancia a correr y 
cuando todos los alumnos estaban con sus respectivos grupos y el primer grupo se 
encontraba en la línea de salida, se dio comienzo a la prueba. Ya que no era una 
competición y los alumnos “competían” contra sí mismos, no hubo ningún tipo de pique 
durante la carrera de larga duración. Los tiempos realizados por los alumnos se anotaron 
en unas tablas diseñadas ex profeso (Anexo IV) para la ocasión, las cuales serían 
contrastadas con los baremos (Anexo V) para hallar las notas de cada uno de los 
alumnos, que se establecieron en función de su tiempo de referencia establecido por el 
programa CALADU. 
Conforme iban terminando la parte de carrera de larga duración, los alumnos se 
dirigían a sus bicicletas y se preparaban para la ruta en BTT. Una vez se recogieron los 
conos que delimitaban los dos carriles del recorrido de carrera de larga duración y todos 
los alumnos, profesores y acompañantes estuvieron listos, se comenzó la ruta. La ruta se 
realizó de manera neutralizada, por lo cual no hubo ni un ápice de competitividad y esto 
hizo posible que se evitasen caídas u otro tipo de escenas desagradables que no se 
desean ver en una actividad de esta índole en la que se busca un clima amigable y de 
colaboración entre todos los participantes. 
Una vez se estuvo en la zona de plantación, se organizó a los alumnos para que todos 
y cada uno de ellos pudiese plantar su árbol, demostrando así los conocimientos y 
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destrezas adquiridas durante el proyecto. Se dio prioridad a los alumnos de transporte, 
ya que si la plantación de árboles se alargaba mucho en el tiempo hubiera sido necesario 
hacer una avanzadilla con estos alumnos para que llegasen a tiempo al centro para tomar 
el autobús de vuelta a casa. Cuando todos tenían plantado y apadrinado su árbol, se 
volvió también de forma neutralizada al colegio. En la parte final del trayecto se hizo 
que los alumnos circulasen junto a H. o por detrás de él, para que llegase encabezando 
el grupo. 
A la llegada al colegio del alumnado, había una comitiva de familiares de los 
alumnos esperando la llegada de los mismos. Los alumnos entraron al colegio a su 
llegada entre vítores de sus familiares que se habían dado cita allí para ver cómo sus 
hijos, nietos o sobrinos finalizaban el proyecto para el que se habían estado preparando 
durante más de un mes y medio. 
Este día se contó en el colegio con la colaboración de dos profesores de la 
Universidad de  Zaragoza, J. A. Julián y E. Ibor. Éstos realizaron labores de control del 
alumnado junto al resto de maestros que colaboraron en el evento. 
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Figuras 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Diversos momentos del Tree-Athlon escolar: CLD, 
BTT y plantación del árbol 
2.2.6.- Tree-Athlon comarcal. 
El día del Tree-Athlon comarcal, en la prueba infantil, hubo una alta participación 
por parte del alumnado de Almudévar, aunque fuese menos del deseado ya que el 
evento se realizó en su pueblo y sólo tenían que salir a la puerta de casa para participar. 
Aún así, aproximadamente unos 25 alumnos del centro repartidos entre 3º, 4º, 5º y 6º 
tomaron parte de la prueba. Esto sumado a una veintena de niños de Ayerbe y a los 
acompañantes de todos los niños hizo que tomasen la salida aproximadamente unas 70 
personas. 
La carrera a pie, al igual que en la prueba escolar se realizó de manera libre y cada 
alumno pudo adaptar su ritmo a sus posibilidades. Una vez los alumnos comenzaron el 
tramo de bici, me coloqué en cabeza retrasando el ritmo de cabeza de la prueba hasta 
llegar a la zona de plantación neutralizados. A la vuelta de la zona de plantación se 
modificó el recorrido debido a que una de las partes del recorrido era azotada por un 
fuerte viento que hacía mucho más dura la prueba para los niños. Igualmente se volvió 
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neutralizados y tan sólo en la última recta de llegada a meta se dejó a los alumnos que 
esprintaran, lo que no debió permitirse ya que al ir neutralizados iban muy juntos y al 
entrar a meta un niño chocó con otro que estaba frenando y cayó de bruces contra el 
suelo. 
En la prueba de adultos, la participación fue mucho menor tomando la salida tan sólo 
una veintena de personas. La participación fue en su mayoría padres de alumnos y 
maestros de la Comarca, aunque también participaron profesores de la Universidad de 
Zaragoza y deportistas de diversos puntos de la geografía aragonesa. En esta ocasión la 
prueba no fue neutralizada ya que todos eran mayores de edad y le quitaba ese punto 
extra de motivación de competir que a mucha gente mueve a participar en eventos de 
esta índole, ya que, a pesar de ser un evento popular, a todo el mundo le gusta cruzar el 
primero el arco de meta. 
A la hora de su ejecución, la Comarca Hoya de Huesca, mantuvo el recorrido 
alternativo para realizar con H. que se había llevado dos días antes en el colegio ya que 
la zona de plantación estaba situada tan solo a 500m de la plantación del Tree-Athlon 
escolar. 
2.3.- Post-evento 
 Tras el evento escolar del día 21 y el evento comarcal del día 23, se realizaron 5 
actividades con las que se concluiría el proyecto en el centro. Por la imposibilidad de 
realizarlas todas en todos los grupos participantes en el proyecto, estas actividades se 
realizaron con el grupo de 6º de Primaria. Las actividades realizadas son las siguientes: 
- PRIMERA ACTIVIDAD: “El árbol de los deseos”. 
Esta actividad consistió en redactar deseos en una plantilla con forma de abeto, 
podían ser tanto deseos para los árboles que habían plantado como para ellos mismos, 
su familia, etc. Una vez redactados los deseos, se corrigieron por grupos y se terminaron 
decorando para su utilización posterior. 
- SEGUNDA ACTIVIDAD: “Nuestra opinión sobre el proyecto”. 
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Los alumnos redactaron su opinión, sensaciones y aspectos a mejorar del proyecto 
que habían realizado. La corrección de éstas redacciones la llevó a cabo el alumno de 
prácticas. 
- TERCERA ACTIVIDAD: “Noticia Tree-Athlon”. 
El alumno en prácticas enseñó a los alumnos cuales serían las características del 
género periodístico y cuál sería la estructura de una noticia. Posteriormente los alumnos 
redactaron noticias de lo que se había llevado a cabo y cuales habían sido sus vivencias 
a lo largo del proyecto. Los alumnos seleccionaron una foto para enviar al periódico y el 
alumno de prácticas con la tutora del grupo fueron los encargados de seleccionar la 
noticia que más correcta era en cuanto a estructura, expresión y los hechos narrados que 
posteriormente sería enviada a los periódicos locales. 
- CUARTA ACTIVIDAD: “Microcuento”. 
Con una frase inicial, dada a los alumnos por el alumno de prácticas, éstos debían 
redactar un cuento que no se extendiese por más de una cuartilla, para esto se les dio 
media hora. Tras esto corrigieron por grupos los microcuentos y los pasaron a limpio en 
una cartulina, que después sería colgada en una exposición de los microcuentos. 
Por último, se realizó la Actividad 14 del libro del proyecto, “El árbol de los 
deseos”. 
En el recreo posterior a la última actividad de la Unidad Didáctica ¡Atención, Tree-
Athlon!, los alumnos colgaron en el cuerpo del árbol que habían construido 
anteriormente sus deseos. Tras esto, el árbol fue colgado en el centro del hall del 
colegio. 
Estas actividades se llevaron a cabo en la semana posterior al evento, cuando todavía 
los alumnos tenían fresco todas las situaciones vividas durante el proyecto y así podían 
dejar plasmado en papel sus sensaciones y experiencias que les producía el proyecto. 
Con el izado del Árbol de los deseos en el centro del hall, se dio por concluido un 
proyecto que se llevó a cabo durante casi dos meses y que sacó de la rutina al colegio. 
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3.- VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN. 
La valoración de las actividades realizadas en el centro se trataron en unas entrevistas 
personales mantenidas entre los docentes del centro que intervinieron en la puesta en 
práctica del proyecto y el maestro en prácticas responsable del proyecto. De igual 
manera, el alumno en prácticas mantuvo una entrevista con el Director Deportivo del 
Club Atletismo Huesca, uno de los responsables de la actividad realizada a nivel 
comarcal el domingo 23 de Marzo en Almudévar. 
3.1.- Valoración de la aplicación en el centro. 
A continuación se exponen las valoraciones de todas las actividades realizadas 
durante el proyecto en los diferentes grupos. Para la redacción de estas valoraciones se 
ha contado con la experiencia del alumno de prácticas, así como con la valoración hecha 
de las actividades por los maestros, que fue recogida por el alumno en prácticas una vez 
concluido el proyecto en unas entrevistas personales con cada uno de los docentes. 
3.1.1.- Valoración actividades en 4ºA. 
- Actividad 3. La carrera de larga duración (CLD) 
Durante las sesiones llevadas a cabo en el colegio, el comportamiento del alumnado 
fue impecable y la actividad fue un éxito ya que 12 discentes de un total de 16 se 
adaptaron a su ritmo de carrera (se ha contado al alumnado que ha obtenido a partir de 
un 8 en esa parte, lo que significa que se adaptaron a su ritmo con una desviación de 40 
segundos por encima o por debajo de su objetivo). 
- Actividad 5. La técnica de plantación 
Esta es una de las actividades más difíciles de valorar, ya que sólo se tenía una 
oportunidad para ponerlo en práctica. Sin embargo, el resultado fue excelente y todos 
los alumnos plantaron su árbol conforme a lo establecido en Libro del árbol. 
- Actividad 8. Con la bici al cole (BTT) 
Salvando el pequeño incidente ocurrido en una de las salidas en bicicleta, el 
comportamiento del grupo fue, en general bueno, aunque sí que hubo algún roce con 
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algún compañero de 5º en la salida en bici larga por la disputa de ir el primero del 
grupo. 
3.1.2.- Valoración actividades en 4ºB. 
- Actividad 3. La carrera de larga duración (CLD) 
En ésta clase hubo un par de alumnos con los que hubo que estar más encima ya que, 
al tener sobrepeso, se fatigaban mucho y terminaron algunas de las series de la primera 
sesión andando ya que no se ajustaban bien a su ritmo e iban por encima de éste. Este 
problema se atajó corriendo con ellos, controlando su ritmo y animándolos, lo que les 
hizo superarse en cada serie y terminarlas corriendo, por lo cual los docentes terminaron 
muy contentos con ellos y con todo el alumnado de esta clase. La actividad terminó 
satisfactoriamente ya que 13 de 16 alumnos estuvieron en su ritmo el día del Tree-
Athlon escolar con una desviación de +/- 40 seg. 
- Actividad 5. La técnica de plantación 
Estos alumnos, como privilegiados que fueron al poder asistir a una plantación previa 
a la del día del evento, tuvieron menos problemas a la hora de sacar la planta del 
recipiente y ayudaron al resto de compañeros que lo necesitaron a hacerlo. Como es 
comprensible por su experiencia previa, la técnica de plantación la reprodujeron a la 
perfección. 
- Actividad 8. Con la bici al cole (BTT) 
A la hora de afrontar las salidas este era un grupo modélico, todos hacían lo que 
debían sin tener que decirles nada. Sin embargo presentaban algún problema de estado 
de forma y algún alumno se quedaba rezagado durante las mismas, por lo cual había que 
animarle mucho e incluso llevarle empujándole hasta que volvía a reunirse con el grupo. 
En cuanto a comportamiento fue el mejor grupo de todos en las salidas, en cuanto a 
forma física, sin duda era el más flojo de todos y con el que más hubo que esforzarse 
para terminar a tiempo las salidas.  
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3.1.3.- Valoración actividades en 5º. 
- Actividad 1. Los incendios forestales. 
La actitud de los alumnos siempre fue muy buena, el tema les interesaba, 
participaban en el aula, y en general pude comprobar que aprendieron muchas cosas 
sobre los incendios forestales. 
- Actividad 3. La carrera de larga duración (CLD) 
Se trata de un grupo muy dinámico y tiene algunos alumnos con un nivel de 
actividad muy alto, lo que hacía de éste un grupo un poco conflictivo a la hora del 
montaje de la pista, sin embargo una vez puestos en marcha era un grupo muy bueno. 
Ninguno de los alumnos se paró en ningún momento y dentro de los propios grupos de 
trabajo se animaban unos a otros, lo cual es para aplaudir en una edad donde la 
competición es tan importante para ellos. En esta clase los resultados obtenidos el día 
del Tree-Athlon en el colegio no fueron igual de buenos que en otras, pero aún así, 13 
de 25 alumnos terminaron con una desviación de +/- 40 segundos, y otros 8 más en una 
desviación de +/- 60 segundos, lo que supone un 7 en su calificación de esta actividad. 
- Actividad 5. La técnica de plantación. 
Para esta actividad, al igual que ocurrió con 4ºA y 6º, tenían sólo una oportunidad, 
pero todos ellos recordaron la técnica y la ejecutaron a la perfección.  
- Actividad 7. La guía del buen ciclista. 
Esta actividad se realizó a última hora de la tarde, con lo cual los alumnos estaban 
cansados y no tenían muchas ganas. Sin embargo, como vimos al revisar las hojas 
enviadas para realizar en casa, todos prestaron más atención de la que parecía durante la 
actividad lo que les ayudó a realizar correctamente la tarea. 
- Actividad 8. Con la bici al cole (BTT) 
Este grupo lo conformaban algunas de las personas más hábiles habituadas a la 
práctica del ciclismo por lo que hubo que retenerles en ocasiones ya que en la salida 
conjunta con 4ºA dejaban atrás a sus compañeros. También se les reprimió por su mala 
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conducta ante el incidente del compañero de 4º y por el pique constante que llevaban 
por ser quien lideraba el grupo. 
3.1.4.- Valoración actividades en 6º. 
- Actividad 3. La carrera de larga duración (CLD) 
Este grupo fue ejemplar a la hora de realizar las sesiones de CLD. En ningún 
momento hubo que llamar la atención a ningún alumno por ninguna razón, lo que nos 
generó mucha sorpresa tanto al maestro de E.F. como al alumno de prácticas ya que las 
agrupaciones se parecían muy poco a las que tienen ellos normalmente en clase y sin 
embargo cooperaron muy bien y se esperaban si era necesario y animaban entre ellos. 
En este grupo, 14 de 17 alumnos terminaron el día del Tree-Athlon la parte de CLD en 
un margen de 40 segundos por encima o debajo del tiempo que se habían comprometido 
a hacer en el contrato. 
- Actividad 5. La técnica de plantación 
El día del Tree-Athlon en el colegio, este grupo de alumnos, por ser los más mayores 
y los más responsables fueron los encargados de ayudar a sus compañeros a realizar los 
agujeros dónde plantarían sus árboles. Tanto en la clase teórica como en la práctica en la 
plantación, su comportamiento fue exquisito y no hubo que llamarles la atención en 
ningún momento. 
- Actividad 8. Con la bici al cole (BTT) 
En general el comportamiento durante las salidas fue muy bueno, exceptuando un 
pequeño momento de revuelo el día que un compañero pinchó una rueda y al tener que 
estar un rato parados los alumnos se impacientaban y se organizó un poco de revuelo, 
pero se pasó rápido en cuanto la rueda estuvo reparada y nos pusimos en marcha de 
nuevo. 
- Actividad 12. Share your wish about the future of trees. 
Éste es un grupo con una buena disposición a la hora de cantar, por lo cual la 
actividad se desarrolló sin ningún contratiempo. Lo único que quitó brillo a la actuación 
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musical fue el que los alumnos no tuvieran una versión con la letra para cantar encima y 
quedarse mejor con la canción. 
3.1.5.- Valoración Actividad 13. Día del Tree-Athlon en el colegio. 
El día del Tree-Athlon en el colegio, el comportamiento de todo el alumnado en 
general fue excelente. No hay nada que reprocharles excepto que algunos de ellos no 
prestasen atención a la hora de acordarse de su tiempo de la CLD y tuviesen que estar 
pendientes de quien había entrado delante suyo y mirar su tiempo para tener una 
orientación para apuntar el suyo.  
Merece mención especial comentar que un total de 51 alumnos de los 74 que 
participaron en proyecto terminaron la parte de CLD en una desviación de 40 segundos 
por encima o debajo del tiempo que se habían comprometido a realizar cuando firmaron 
el contrato. Esto supone un porcentaje de éxito de casi el 70%, un porcentaje nada 
despreciable teniendo en cuenta que los alumnos no disponían de reloj el día del Tree-
Athlon con el que tener una referencia de su ritmo de carrera. A esto hay que añadirle da 
dificultad extra que, como ya se ha comentado antes, entraña el desnivel que se podía 
encontrar en parte del circuito de CLD, algo nuevo para los alumnos ya que todas las 
sesiones se habían realizado en llano. De éste problema el único responsable es el 
alumno de prácticas, sobre quién recae toda la responsabilidad de este fallo en la 
organización del evento. 
Afeó un poco el evento el hecho de que días antes robasen en las instalaciones del 
colegio una bicicleta a un alumno y no pudiese participar como el resto de sus 
compañeros en la ruta en bici. Sin embargo, se desplazó junto a la auxiliar de Educación 
Especial en coche hasta allí y pudo plantar su árbol como el resto de compañeros. 
La cooperación entre compañeros fue inigualable y se ayudaron en todo lo que 
pudieron, bien fuese dando ánimos, avisando de peligros o dando agua, por lo que estoy 
muy contento. 
3.1.6.- Valoración Tree-Athlon comarcal. 
El día del Tree-Athlon comarcal, los alumnos de Almudévar tuvieron un 
comportamiento correcto y cordial en el recibimiento a sus homólogos de Ayerbe.  
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A la prueba infantil se animaron una gran cantidad de padres y/o tutores de los 
alumnos de ambos centros, aumentando así el número de adultos que controlaban la 
prueba y facilitando a la organización el control de todos los niños participantes. La 
prueba se desarrolló sin ninguna disputa e igual que ocurrió en el Tree-Athlon de la 
escuela, se dieron ánimos entre ellos, sobre todo en el tramo que más azotaba el viento y 
se hacía más duro. Finalmente todos disfrutamos de una mañana de domingo con un 
tiempo muy apacible, haciendo nuevos amigos y disfrutando del deporte con buena 
compañía. 
La única nota negativa a la jornada la puso la caída de un alumno de 3º de primaria 
del CEIP Santos Samper de Almudévar, el cual resbaló en la recta que daba entrada al 
arco de meta y cayó de la bici propinándose un gran golpe en la cara que le dejó varias 
abrasiones en el rostro y manos. Sin embargo todo se quedó en un susto y se solucionó 
con agua oxigenada, Betadine y unas cuantas tiritas. 
3.2.- Facilitadores e inhibidores. 
Primero y principal, el tiempo invertido por quienes han desarrollado éste proyecto, 
el buen hacer profesional y la ilusión de poner en las escuelas un proyecto que implica 
aprendizajes globales por medio unas actividades tan motivadoras como puede ser la 
CLD, la BTT, cantar una canción o plantar un árbol han determinado que este proyecto 
se haya podido poner en práctica en las escuelas con éxito. 
Otro gran facilitador ha sido el hecho de que una gran parte del equipo docente del 
centro son maestros con una gran ilusión y un gran interés por la innovación educativa, 
de ahí su espectacular acogida al proyecto y su altísimo grado de implicación. En 
especial, el especialista en pedagogía terapéutica del centro y la maestra de educación 
física del centro han sido dos de quienes más preocupados han estado por hacer de este 
un proyecto inclusivo en el que pudiesen participar todos los alumnos. Junto a ellos se 
desarrollaron las adaptaciones necesarias para que H. M., un alumno con parálisis 
cerebral, pudiera formar parte del proyecto. También, parte del resto del equipo docente 
han formado parte en otros proyectos y de su experiencia se ha extraído valiosas 
aportaciones. 
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La completa disposición de todos los materiales y espacios necesarios tanto por parte 
del centro como del Ayuntamiento de Almudévar, han facilitado  mucho que el proyecto 
siguiese adelante y tuviese éxito. 
Por otra parte, la buenísima relación de todos los alumnos ha sido un facilitador 
determinante en que no haya habido ningún incidente desagradable durante la duración 
del proyecto, al menos a nivel de la cohesión del grupo.  
Por otra parte, la implicación del padre y del tío del alumno con parálisis cerebral, al 
colaborar en la construcción de la bici con una silla de ruedas para que H. pudiese 
participar en la parte de bicicleta del proyecto ha sido un factor importante para hacer de 
éste un proyecto que realmente ha llegado a todos los alumnos. 
Es de agradecer también la labor realizada por la Guardia Civil que en todo momento 
ha estado dispuesta a colaborar y nos ha prestado su ayuda en lo que ha sido necesario. 
Algo tan necesario como la seguridad de todos los participantes del proyecto el día del 
Tree-Athlon en el colegio.  
Como en todo proyecto, surgen pequeños inconvenientes o problemas. La 
metodología de enseñanza del maestro de educación física del centro era diferente a la  
metodología planteada por el maestro de prácticas, extraída del trabajo de Generelo, 
Julián y Zaragoza (2009). Tras explicar la metodología de trabajo al maestro del centro, 
y con la aportación de su experiencia, se llevó a cabo la unidad didáctica, que se vio 
enriquecida por las metodologías de ambas partes, el cual terminó apoyando 
férreamente la unidad didáctica de CLD. 
También, la excitación que producen las actividades que se salen fuera de lo común 
en el colegio, como es la BTT, hacen que los alumnos se sientan ansiosos y muchas 
veces no presten toda la atención que debieran o se precipiten en la toma de decisiones. 
Aun así, no se produjo ningún incidente que lamentar; el mayor incidente ha sido 
comentado ya, cuando unos alumnos se adelantaron en un camino a los maestros que 
estaban parando el tráfico para que el resto de compañeros cruzasen una carretera. 
Finalmente, el robo de una bicicleta de un alumno que se produjo al quedarse la 
bicicleta fuera del cuarto habilitado para guardarlas, fue otro de los inhibidores que 
supusieron un problema para que todos los alumnos pudiesen participar plenamente en 
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el proyecto. Por suerte, la bicicleta apareció a los pocos días de informar su desaparición 
a la Guardia Civil, aun así, éste alumno no pudo participar en la ruta en BTT del Día del 
Tree-Athlon en el colegio, incidente que nos ha hecho a muchos reflexionar en nuestra 
labor y de lo que seguro aprenderemos. 
4.- PROPUESTA DE MEJORA. 
En la reunión anteriormente comentada entre los docentes del centro y el alumno de 
prácticas, se trataron diversos asuntos, uno de ellos fue las dificultades que los docentes 
habían tenido a la hora de poner en práctica las actividades del proyecto. Antes de esto, 
se exponen las propuestas de mejora para la aplicación del proyecto que el alumno de 
prácticas considera que podrían ser beneficiosas para una mejor aplicación del proyecto 
en los centros educativos. 
La opinión del maestro de prácticas es que este proyecto no tiene ningún punto débil 
en cuanto a las actividades que lo forman. Sin embargo, sí que añadiría como una 
actividad para finalizar el proyecto, la redacción de una noticia a la prensa. Así los 
alumnos darían a conocer el trabajo que han realizado y el público de la prensa escrita 
podría conocer la gran  labor realizada por los autores del proyecto. 
Por otra parte, en cuanto a la organización, propondría que antes de que los alumnos 
de prácticas llegasen al colegio, hubiese reuniones mensuales entre el colegio y los 
responsables de la Universidad, ya que así se  trabajaría el proyecto durante un largo 
tiempo y daría tiempo a realizar todas las actividades. Éste curso el problema ha sido 
que no se ha comenzado a trabajar en la  escuela las actividades del proyecto hasta la 
llegada de los alumnos de prácticas, por eso, a final del segundo trimestre el centro se 
colapsó de tareas por realizar y finalmente no se pudieron llevar a cabo todas. Creo que 
con las reuniones que han sido propuestas favorecería que el proyecto llevase un mayor 
y mejor seguimiento por parte de los responsables de la Universidad, y al realizasen 
desde el principio del curso, daría tiempo a que las actividades se realizasen por 
completo o al menos una gran cantidad de ellas. 
Otro de los puntos a mejorar podría ser la mayor implicación del profesorado del 
centro en el proyecto. Una parte del profesorado del centro no se ha implicado en el 
proyecto, lo cual implica que una gran parte de las actividades no se hayan llevado a 
cabo puesto que, excepto en las clases de E.F. dónde el alumno de prácticas realiza las 
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Unidades Didácticas correspondientes, el resto del profesorado por falta de tiempo o de 
motivación no han realizado casi ninguna de las 14 actividades de las que consta el 
proyecto. Debería considerarse otorgar el proyecto a colegios en los que el 100% del 
profesorado esté dispuesto a implicarse, no sería una tarea nada difícil puesto que es un 
proyecto muy bonito y llamativo, en el que muchos docentes estarían dispuestos a 
colaborar sin ninguna duda. 
- Durante las entrevistas mantenidas entre los docentes del centro y el alumno 
de prácticas,  los maestros plantearon las siguientes propuestas de mejora: 
Para la actividad 12, Share your wishes about the future of trees, me han sugerido 
que sería conveniente que se facilitase una grabación de la canción con la nueva letra de 
la canción. Como se ha explicado con anterioridad, uno de los problemas que han 
surgido con los alumnos a la hora de cantarla es, que al no haber escuchado nunca la 
música con esa letra, es difícil para ellos el adaptarla. Si se facilitase una grabación de la 
canción con la nueva letra les sería mucho más fácil repetirla después. 
A la hora de realizar las plantaciones, al menos en la escolar, sería bueno que los 
agujeros donde plantar los árboles estuviesen ya hechos y no solo marcados ya que un 
instrumento cortante de esas dimensiones en manos de un niño pequeño tiene mucho 
peligro. Por otra parte, también se hace muy largo para los niños el esperar mientras 
otros compañeros plantan su árbol y al estar demasiado tiempo sin tener nada que hacer 
comienza a aparecer conductas nerviosas y malos comportamientos que serían evitables 
si los agujeros estuviesen hechos y plantasen todos a la vez o se propusiese una 
actividad alternativa para los alumnos que esperan su turno. 
5.- CONCLUSIONES FINALES. 
La puesta en práctica de este proyecto ha supuesto para muchos un gran reto, que por 
suerte también ha supuesto un éxito. 
La excelente labor realizada por los autores, unida a una dedicación de quienes lo 
hemos puesto en práctica en el colegio ha hecho de éste un proyecto que estoy seguro, 
no va a dejar  impasible a quienes lo hemos vivido y seguro que ocupará un importante 
lugar en nuestra memoria. 
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Aunque no sea perfecto, es un proyecto que tiene un gran potencial y con las 
aportaciones de quienes lo hemos puesto en práctica, y quienes lo puedan poner en 
práctica el día de mañana, el proyecto puede continuar evolucionando y motivar a 
muchos más docentes a tomar ejemplo e innovar, ya que lo que se busca con este tipo 
de proyectos es una mejor educación, y ese debería ser la meta de todos los maestros y 
profesionales de la educación, colaborar en la creación de una mejor educación. 
A pesar de las dificultades que puede suponer la puesta en práctica de un proyecto 
así, es muy necesario valorar más desde las escuelas la posibilidad de poner en práctica 
proyectos como éste, que suponen un soplo de aire fresco a las arcaicas metodologías y 
formas de trabajo que a veces encontramos en los centros escolares. 
Finalmente me gustaría decir que estoy muy orgulloso de haber sido uno de los 
primeros que han ayudado a llevar este proyecto a las aulas, que estoy muy contento por 
los resultados obtenidos y manifestar mi más sincero agradecimiento a mi tutor por 
haberme dado la oportunidad de participar en él.  
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7.- ANEXOS 
ANEXO I 
TIPOS DE ACCIONES FORMATIVAS PROMOVIDAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
1. INSTITUCIONAL: 
 Son convocadas por los CIFE a instancia del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 
 Se recomienda su participación en ellas. 
 Se designará un solo representante por centro que será el encargado de 
transmitir la información al resto del profesorado. 
 Debería de ir dirigida a un docente con responsabilidad sobre la 
organización y gestión de un tema en el centro (Orientador, Coordinador 
TIC, Equipo directivo, etc.) 
 Algunas sesiones se pueden desarrollar en horario lectivo. 
 Preferentemente autonómicas al menos en su organización aunque se 
puedan desarrollar a nivel provincial. 
 Ejemplos: 
i. Seminario de organización de centros bilingües para equipos 
directivos. 
ii. Curso tutores auxiliares de conversación. 
iii. Curso/seminario equipos directivos. 
iv. Seminario de coordinadores TIC 
2. VINCULADA A UN PROGRAMA EDUCATIVO 
 Son necesarias para el correcto desarrollo del programa. 
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 Sus características se concretan en la convocatoria del programa. 
 Son convocadas por los CIFE a instancia del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 
 Con carácter general, son obligatorias para el profesorado participante en 
el programa, por lo que el centro debe incluirlas en su plan de formación 
anual. 
 Preferentemente se desarrollan fuera del horario lectivo. 
 Ejemplo: 
i. Ajedrez 
ii. Coros escolares 
iii. Aprender a emprender 
3. VINCULADAS A UN CON CONVENIO O ACUERDO DE 
COLABORACIÓN ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO. 
 Vienen determinadas por la firma de un convenio o acuerdo con una 
entidad externa a la red de formación que puede impartir formación 
complementaria a la que ofrece el propio departamento. 
 Son convocadas por los CIFE a instancia del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 
 Son voluntarias y en ocasiones pueden ir destinadas a un profesorado 
específico. 
 En general, se realizan fuera del horario lectivo. 
 Ejemplo: 
i. Convenio ONCE- formación profesorado con alumnos ciegos. 
ii. Convenio Cambridge- Formación para profesorado que prepara a 
sus alumnos para prueba de competencia lingüística.
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ANEXO II 
INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PROFESORADO 
INFORMACIÓN GENERAL 
DOCUMENTACIÓN, 
PLAZOS Y LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 
SOLICITUD DEL PLAN DE FORMACIÓN: 
Plazo de presentación: 
Documentación a presentar: 
- Envío telemático del plan al CIFE a través de la plataforma DOCEO e impresión del PDF generado por la plataforma, 
que, firmado debe adjuntarse al Plan General Anual. 
- Certificado de aprobación de Proyecto de Formación en Centro por el Claustro de Profesores firmado, y de notificación 
al Consejo Escolar. Este documento también adjuntado a la PGA. 
MEMORIA DEL PLAN DE FORMACIÓN: 
Plazo de presentación: 
Documentación a presentar: 
- Cierre telemático de cada una de las actividades en la plataforma DOCEO e impresión del documento PDF generado 
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por la plataforma de cada una de ellas, que deben incluirse en la memoria del Plan General Anual. 
 
CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
1. Formar parte de un plan de formación coherente cuyo objetivo sea la mejora real del funcionamiento del centro 
educativo y de la práctica docente en el aula. 
2. Desarrollar las líneas de formación prioritarias establecidas por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte. 
3. Respetar forma y plazo establecidos en el procedimiento del Plan de Formación del centro. 
4. Cumplir con los requisitos específicos de cada modalidad (nº participantes, nº horas, etc.). 
*  No se reconocerán como actividad de formación las horas dedicadas al desarrollo de actividades en el aula o con familias 
ni la realización de tareas de obligado cumplimiento. 
5.  En los centros que cuenten con un PFC, el profesorado deberá preferentemente participar en el mismo, si bien podrá 
autorizarse su integración en otros Seminarios o Grupos de Trabajo cuando éstos sean complementarios con el proyecto y 
desarrollen líneas de formación prioritarias establecidas por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 
PROCESO DE 
APROBACIÓN Y 
El CIFE hará  la selección y, en su caso, aprobación o denegación de las actividades (PFC, SEM, GT). Para las aprobadas y 
tras ser analizadas, el CIFE determinará los recursos necesarios para cada una de ellas, teniendo en consideración los recursos 
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TRAMITACIÓN disponibles. 
El CIFE comunicará al coordinador de formación, a través del director del centro solicitante, el resultado de la valoración. 
La denegación de los PFC deberá ser, en todo caso, motivada. 
EVALUACIÓN, 
RECONCIMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
La evaluación de los participantes será responsabilidad del Coordinador de Formación del centro, el coordinador de la 
actividad y un asesor/a del FICE designado por el Director del mismo. En la evaluación se tendrá en cuenta, al menos los 
siguientes criterios: 
1) Obligatoriedad de asistencia en las actividades presenciales. 
2) Valoración de los trabajos y materiales elaborados. 
3) Participación activa y ejecución de las propuestas programadas en la actividad. 
Al finalizar la actividad, el coordinador-dinamizador determinará quiénes han superado o no la actividad, especificando, en 
caso de evaluación negativa, los motivos que justifiquen tal decisión y dejando constancia de todo ello en el acta 
correspondiente. 
El CIFE podrá no reconocer la actividad por abandono voluntario de los participantes, por incumplimiento continuado de las 
funciones del coordinador, o por considerar que no se ha alcanzado los objetivos mínimos establecidos en el mismo. 
La valoración en horas de formación que corresponde a una actividad será determinada por el CIFE una vez estimado el 
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tiempo necesario para su desarrollo y superación. 
Será el CIFE el encargado de valorar qué actividades formativas serán reconocidas, certificadas y registradas por parte del 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de acuerdo con la Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por 
la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del 
profesorado o con la normativa vigente en el momento de la certificación. 
DIFUSIÓN DE 
MATERIALES 
Los materiales elaborados por los participantes el loas actividades y entregados al CIFE quedarán depositados en éste, 
pudiendo ser exhibidos y consultados. El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte se reserva el derecho a 
publicar y difundir en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón aquellos resultados, conclusiones y materiales que 
considere de interés, con mención expresa de los autores. 
A lo largo del curso se podrían dar indicaciones concretas en el cuarto al formato de presentación de los resultados y 
materiales de las actividades de formación. 
GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO 
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades de formación solicitadas por los centros. 
 
MODALIDADES FORMATIVAS QUE PUDEN INCLUIRSE EN LOS PLANES DE FORMACIÓN 
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 PROYECTOS DE FORMACIÓN 
EN CENTROS (P.F.C.) 
GRUPOS DE TRABAJO (G.T.) SEMINARIOS (SEM.) 
FINALIDAD 
Promover procesos de 
autoevaluación y desarrollar proyectos 
de mejora a partir de las necesidades 
reales de los centros educativos. 
Elaborar y/o analizar proyectos y 
materiales curriculares y experimentarlos 
en situaciones educativas. 
Estudiar cuestiones educativas a partir de 
la reflexión conjunta, del debate interno y 
del intercambio de experiencias de los 
participantes. 
CARACTERÍSTIC
AS COMUNES 
- Basados en el trabajo colaborativo entre iguales y en el reconocimiento de la experiencia del profesorado. 
- Han de ser aprobados por el claustro e informado al Consejo Escolar. 
- Todo el profesorado participante deberá estar en activo. 
- Las actividades se desarrollarán preferentemente en cada centro y cuera del horario de atención directa al alumnado. 
- En las fases “presenciales” la asistencia será obligatoria. Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada, se podrá 
certificar a los participantes cuya asistencia sea al menos de un 85% de la fase presencial de la actividad. 
- Podrán incluirse periodos “no presenciales”. En los PFC y Seminarios se podrá incluir siempre y cuando la duración total de 
la actividad sea de 20 horas como mínimo, y las horas no presenciales no superen el 20% del total de duración de la acción 
formativa. Estos periodos se deberán justificar con una memoria o trabajo, individual o por grupos, siendo posible la no 
Tree-Athlon 
58 
 
certificación final de estas horas si la memoria o trabajo presentado no las justifica adecuadamente. 
CARACTERÍSTIC
AS ESPECÍFICAS 
- Los Proyectos de Formación en 
Centros serán la modalidad 
formativa prioritaria. 
- Cada centro solo podrá solicitar 
un PFC por curso escolar. 
- Estructura Modular: 
1. MÓDULO 1. Común y 
obligatorio para los 
participantes. Las sesiones se 
llevarán a cabo al inicio, durante 
y al final del PFC. Si el proyecto 
requiere asesoramiento externo, 
se ha de incluir en este módulo. 
2. MÓDULO 2. Sesiones de 
trabajo en grupos reducidos, por 
niveles, etapas, departamentos, 
- En los Grupos de Trabajo, los 
objetivos, tareas, indicadores de la 
elaboración de los mismos deben 
ser conocidos por los participantes 
desde el comienzo de la actividad. 
- De acuerdo a la normativa actual 
vigente permite cierta flexibilidad 
en condiciones justificadas, a pesar 
de que no existe la posibilidad de 
que haya actividades íntegramente 
no presenciales, en esta 
convocatoria se permitirá que los 
Grupos de Trabajo puedan 
planificarse con un 50% de horas o 
presenciales. Se recomienda repartir 
el 50% de horas presenciales como 
mínimo en 3 sesiones: inicial, 
- Los seminarios pueden organizarse 
internamente en equipos que 
trabajen de forma coordinada, 
siempre que al menos el 30% de las 
horas presenciales se realicen en 
reuniones de carácter conjunto por 
los integrantes del Seminario. 
- Las actas de las sesiones deben 
recoger: 
*Los objetivos de la sesión. 
*La metodología de trabajo. 
*Las tareas, responsables, seguimiento y 
temporalización de las mismas. 
*Las conclusiones, acuerdos, propuestas 
para la siguiente sesión. 
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etc. con el fin de contextualizar y 
desarrollar las propuestas de 
trabajo planteadas en las 
sesiones generales. Cada grupo 
puede tener igual o diferente 
número de horas. 
seguimiento y evaluación. 
- El CIFE de referencia podrá limitar 
la participación de algún docente si 
su solicitud a múltiples grupos de 
trabajo genera problemas de 
horarios. 
*La evaluación de la sesión. 
*Las propuestas de mejora de la sesión. 
Tanto los Grupos de Trabajo como los Seminarios podrán estar integrados por 
profesorado del mismo centro o de diferentes (actividades inter-centros). 
Nº HORAS 
(mín./máx.) 
PFC: 
20 / 60 
GT: 
30 / 60 
S: 
20 / 50 
Nº 
PARTICIPANTES 
(mín.) 
Mínimo del 30% del claustro 
* Ha de participar algún miembro del 
Equipo Directivo. 
3 / 10  8 / 20 
Si por circunstancias excepcionales el número de participantes se sitúa fuera de estos intervalos, deberán justificarse 
suficientemente las razones en la solicitud del proyecto y al asesor del CIFE de referencia. 
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COORDINACIÓN 
Un coordinador/a (en algunos PFC podrá nombrarse dos coordinadores si el número de docentes es muy elevado y/o cuando se 
justifique por figurar varias etapas educativas o cuando haya un elevado número de grupos reducidos en el módulo 2) Funciones: 
*Dinamizar el trabajo. 
*Representar al grupo. 
*Controlar la participación. 
*Coordinar la redacción de la memoria final y presentar la documentación que se le requiera. 
*Colaborar con el CIFE en la gestión de los recursos. 
En función de las tareas desarrolladas, se podrá certificar al coordinador/es hasta 1/3 más del nº de horas de los participantes. En 
el caso de coordinadores de seminarios, esta posibilidad queda supeditada a lo estipulado en la normativa vigente cuando se proceda 
a la certificación. 
PONENTE/S 
Hasta un máximo del 25% de la duración de la fase presencial de la actividad (en los PFC hasta un 25% de las horas presenciales 
totales). 
Se promoverá la participación de ponentes de la red de formación del profesorado. 
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ANEXO III 
SOLICITUD DE MATERIAL Y AUTORIZACIÓN 
UNIDAD DIDÁCTICA BTT 
El profesorado de educación física del C.E.I.P. Santos Samper de Almudévar solicita a los 
alumnos el siguiente material obligatorio para la Unidad Didáctica de BTT que se desarrollará 
los días: 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de Marzo: 
- Bicicleta en un buen estado para su uso (engrase, limpieza, etc.) 
- Casco 
- Guantes 
- Gafas 
- Bidón con agua 
- Comida ligera (barritas de cereales, geles, fruta, etc.) 
- Mochila para el transporte del agua y la comida. 
Se recomienda el uso de culote aunque éste no es obligatorio. El alumno que no disponga de 
alguno de los materiales deberá comunicarlo al profesorado para conseguir un préstamo del 
mismo. 
Las sesiones de los días 5, 7 y 19 se realizarán en las instalaciones del colegio, para las sesiones 
de los días 12, 14 y 21 se harán fuera del colegio por lo que se requiere que se devuelva 
firmada la autorización adjunta al final de la hoja en la primera sesión (día 5). El alumno que 
no la devuelva firmada no realizará las actividades fuera del colegio.  
Para los alumnos de transporte que lo deseen se habilitará una sala para guardar las bicicletas 
durante las tres semanas que durará la Unidad Didáctica. 
Horario de las actividades fuera del colegio: 
Día 12: 12:00-13:00 Salida corta Vuelta circular alrededor de Almudévar. 
Día 14: 15:00-16:30 Salida larga Vuelta circular caminos a Valsalada. 
Antonio Justes, profesor de E.F. del centro. 
Diego Bardagí, alumno en prácticas responsable de la actividad. 
D./Dª __________________________________________ , con DNI en vigor número 
_________________________, en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de 
D./Dª__________________________________________ , con DNI en vigor 
número___________________, por la presente AUTORIZO a mi hijo/hija/pupilo/pupila 
a salir del colegio para las sesiones de BTT. 
 
En __________________________, a __ de ____________ de _____. 
Fdo.: 
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ANEXO IV 
Hojas creadas para la anotación de los tiempos de los alumnos y su posterior 
evaluación. 
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ANEXO V 
Baremos utilizados para la evaluación de CLD. 
 
